
  Navrhovaný harmonogram výstavby                                                                                                         
Akcia: Zníženie energet.náročnosti budovy OcÚ Pružina

Realizácia 3 mesiace

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

časť A - zateplenie obvod.plášťa

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

9 Ostatné konštrukcie a práce (búranie)

časť B - Zateplenie stropu nad 1.NP

        6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

        9 Ostatné konštrukcie a práce - presuny

713 Izolácie tepelné

784 Maľby

časť C - Zateplenie stropu suterén

713 Izolácie tepelné

časť D - Výmena okien

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

9 Ostatné konštrukcie a práce

764 Konštrukcie klampiarske

766 Konštrukcie stolárske

767 Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné

784 Maľby

787 Zasklievanie

časť E - Ostatné staveb.konštrukcie

3 Zvislé a komplet. Konštrukcie

6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

9 Ostatné konštrukcie a práce

721 Vnútorná kanalizácia

764 Konštrukcie klampiarske

767 Konštrukcie doplnk. Kovové stavebné

783 Nátery

731 Úprava ÚK

921 Elektroinštalácia - Vnútorné rozvody a 

bleskozvod

Prevzatie a zariadenie staveniska

3

Vyčistenie priestorov

Funkčné skúšky / uvedenie do prevádzky

Odovzdanie a prevzatie stavby

Predpokladaný čas realizácie: 3 mesiace
Týždeň

Rok

Mesiac 1 2

2 017




